

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Wstęp.....2

Rozdział 1.

Projekt.....2

1.1. Cykl życia projektu

1.2. Zarządzanie projektami (Project Management)

1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty

1.4. Procesy zarządzania projektami

1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami

Rozdział 2.

Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego.....14

2.1. Istota formuły PM w sektorze budowlanym

2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsięwzięcia inwestycyjnego (Project Manager)

2.3. Dzisiaj i jutro formuły PM w polskim sektorze budowlanym

2.3.1. PM a GRI oraz inwestor zastępczy

2.3.2. PM a ustawy konstytuujące założenia polskiego sektora budowlanego

2.3.3. PM a zarządzanie kosztami przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych

2.3.4. PM a zarządzanie ryzykiem w budownictwie

Rozdział 3.

Zastosowanie procesu inwestycyjno-budowlanego na przykładzie hali sportowej.....27

3.1. Dofinansowywanie inwestycji sportowych ze środków

pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych

3.1.1. Procedura dofinansowania inwestycji

3.1.2. Szczegółowe wytyczne

3.1.3. Błędu w projektowaniu hal sportowych

3.2. Przykładowe założenia programowo-funkcjonalne dla środowiskowej hali sportowej

3.2.1. Przedmiot założeń

3.2.2. Ustawienia programowo-funkcjonalne

3.2.3. Program użytkowy

3.2.4. Przepustowość obiektu

3.3. Wymagania dotyczące hali

3.3.1. Hala gimnastyczno-sportowa

3.3.2. Zespół przebierałniowo-sanitarny

3.3.3. Widownia stała na 250 miejsc siedzących

3.3.4. Zespoły przebierałniowo-sanitarne przy salach pomocniczych

3.3.5. Pomieszczenia obowiązkowe

3.3.6. Inne wymagania dotyczące pomieszczeń pomocniczych i usługowych

3.3.7. Ogólne wymagania dotyczące wnętrza

3.3.8. Ochrona cieplna budynku

Zakończenie.....51